

D o d a t e k č.5

ke smlouvě o dílo č. objednatele: KPÚ – 01/2010 ze dne 16.7.2010

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l: **ČR - Ministerstvo zemědělství,
Pozemkový úřad Příbram**

Adresa: Poštovní 4, 261 01 Příbram V - Zdaboř

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: JUDr. Jana Kubová,
ředitelka Pozemkového úřadu Příbram

V technických záležitostech oprávněn jednat: Dagmar Šrainová

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
pobočka Praha Smíchov, Štefánikova 22, 150 47 Praha 5

Číslo účtu: 51-1737230227/0100

IČ/DIČ: 00020478

a

Z h o t o v i t e l: **Foltánek s.r.o.**

Adresa: Perucká 2522/1, 120 00 Praha 2

Zastoupený: Ing. Dalimilem Foltánkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dalimil Foltánek

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dalimil Foltánek

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 43-6830890257/0100

IČ/DIČ: 24662976/CZ24662976

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 164338

II.

V souladu ustanovením čl. XI. bodu 3. smlouvy o dílo č. objednatele: KPÚ – 01/2010 ze dne 16.7.2010, na základě bodu 5. Informace Ústředního pozemkového úřadu č. 4/2010 č. j. 9722/2010-13300 ze dne 22. 3. 2010 a na základě 3 záznamů o rozhodnutí nerealizovat část měrných jednotek dle smlouvy č. KPÚ-01/2010 ze dne 13.6.2012 a ze dne 19.6.2012 se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

V příloze č. 1 ke smlouvě o dílo číslo KPÚ – 01/2010 – výpočet ceny:

- a) se snižuje v etapě 1.4. počet měrných jednotek na 398 z důvodu nižšího rozsahu prací než předpoklad
 - b) se snižuje v etapě 1.5. počet měrných jednotek na 84 z důvodu nižšího rozsahu prací než předpoklad
 - c) se snižuje v etapě 1.6. počet měrných jednotek na 398 z důvodu nižšího rozsahu prací než předpoklad
- u komplexní pozemkové úpravy pro katastrální území Starosedlský Hrádek, obec Starosedlský Hrádek, okres Příbram.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele: KPÚ – 01/2010 ze dne 16.7.2010 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří 3 záznamy o rozhodnutí nerealizovat část měrných jednotek dle smlouvy č. KPÚ-01/2010 ze dne 13.6.2012 a ze dne 19.6.2012.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Dne: 19.6.2012

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
PŘÍBRAM
261 01 Příbram V, Poštovní 4

Za objednatele:
JUDr. Jana Kubová
ředitelka Pozemkového úřadu Příbram

Foltánek s.r.o.
Perucká 1, 120 00 Praha 2
IČ: 24662976 DIČ: CZ24662976

Za zhotovitele:
Ing. Dalimil Foltánek.
jednatel společnosti

ZÁZNAM

o rozhodnutí nerealizovat část měrných jednotek dle smlouvy č. KPÚ-01/2010

V rámci realizace KPÚ v k.ú. Starosedlský Hrádek, která je prováděna dle smlouvy o dílo č. KPÚ-01/2010 ze dne 16. 7. 2010, v etapě 1.6. došlo ke snížení počtu MJ v důsledku upřesnění výměry při zaměření území KPÚ v etapě 1.1. Dílo bylo zpracováno v rozsahu 398 ha, což je o 2 ha nižší rozsah prací než předpokládaný.

Na základě bodu 5. Informace Ústředního pozemkového úřadu č. 4/2010 č.j. 9722/2010-13300 ze dne 22. 3. 2010 se sepisuje tento záznam o rozhodnutí nerealizovat 2 ha v důsledku upřesnění výměry při zaměření území KPÚ v etapě 1.1. Tento záznam bude součástí dodatku ke smlouvě o dílo č. KPÚ-01/2010.

Dne: 19. 6. 2012

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
PŘÍBRAM
261 01 Příbram V, Poštovní 4
-1-

Za objednatele:.....

JUDr. Jana Kubová
ředitelka

Pozemkového úřadu Příbram

Foltánek s.r.o.

Perucká 1, 120 00 Praha 2
IČ: 24662976 DIČ: CZ24662976

Za zhotovitele:.....

Ing. Dalimil Foltánek
jednatel

ZÁZNAM

o rozhodnutí nerealizovat část měrných jednotek dle smlouvy č. KPÚ-01/2010

V rámci realizace KPÚ v k.ú. Starosedlský Hrádek, která je prováděna dle smlouvy o dílo č. KPÚ-01/2010 ze dne 16. 7. 2010, v etapě 1.5. došlo ke snížení počtu MJ v důsledku upřesnění při zaměření neřešených pozemků. Dílo bylo zpracováno v rozsahu 84 MJ, což je o 2 MJ nižší rozsah prací než předpokládáný.

Na základě bodu 5. Informace Ústředního pozemkového úřadu č. 4/2010 č.j. 9722/2010-13300 ze dne 22. 3. 2010 se sepisuje tento záznam o rozhodnutí nerealizovat 2 MJ v důsledku upřesnění výměry neřešených pozemků. Tento záznam bude součástí dodatku ke smlouvě o dílo č. KPÚ-01/2010.

Dne: 13. 6. 2012

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
PŘÍBRAM
261 01 Příbram V, Poštovní 4
-1-

Za objednatele:
JUDr. Jana Kubová
ředitelka
Pozemkového úřadu Příbram

Foltánek s.r.o.
Perucká 1, 120 00 Praha 2
IČ: 24662976 DIČ: CZ24662976

Za zhotovitele:
Ing. Dalimil Foltánek
jednatel

ZÁZNAM

o rozhodnutí nerealizovat část měrných jednotek dle smlouvy č. KPÚ-01/2010

V rámci realizace KPÚ v k.ú. Starosedlský Hrádek, která je prováděna dle smlouvy o dílo č. KPÚ-01/2010 ze dne 16. 7. 2010, v etapě 1.4. došlo ke snížení počtu MJ v důsledku upřesnění při zaměření území KPÚ v etapě 1.1. Dílo bylo zpracováno v rozsahu 398 MJ, což je o 2 MJ nižší rozsah prací než předpokládaný.

Na základě bodu 5. Informace Ústředního pozemkového úřadu č. 4/2010 č.j. 9722/2010-13300 ze dne 22. 3. 2010 se sepisuje tento záznam o rozhodnutí nerealizovat 2 MJ v důsledku upřesnění výměry území KPÚ. Tento záznam bude součástí dodatku ke smlouvě o dílo č. KPÚ-01/2010.

Dne: 13. 6. 2012

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
PŘÍBRAM
261 01 Příbram V, Poštovní 4
-1-

Za objednatele:.....

JUDr. Jana Kubová
ředitelka

Pozemkového úřadu Příbram

Foltánek s.r.o.
Perucká 1, 120 00 Praha 2
IČ: 24662976 DIČ: CZ24662976

Za zhotovitele:

Ing. Dalimil Foltánek
jednatel