

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 1

uzavřená

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Kydlinovská
245, 503 01 Hradec Králové

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský
tel.: +420 727 937 172
e-mail: kralovehradecky.kraj@spucr.cz

v technických záležitostech oprávněn jednat: RNDr. Marie Jančíková,
vedoucí Pobočky Hradec Králové

Adresa: Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové
tel.: +420 725 106 266
e-mail: m.jancikova@spucr.cz

Ing. Michaela Stárková,
odborný referent, Pobočka Hradec Králové
tel.: +420 725 548 138
email: m.starkova@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774 (není plátcem DPH)

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

**Sdružení Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.
a AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol. s r.o.**

Účastníci sdružení:

Člen sdružení č. 1 (vedoucí společník)

sídlo:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.

J. Purkyně 1174, 500 02 Hradec Králové
jednatel Ing. Alešem Černým

Ing. Aleš Černý

Ing. Luděk Hlavatý

+420 773 779 485

geodezie@geodezie-vc.cz

xkh752j

ČSOB, a.s. Hradec Králové

230615/0300

45536058

CZ45536058

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: U Krajského soudu v Hradci Králové, C1583

Člen sdružení č. 2

sídlo:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.

Rokycanova 114/4, 566 01 Vysoké Mýto
jednatel Ing. Jaroslavem Jakoubkem

Ing. Jaroslav Jakoubek

Ing. Jaroslav Jakoubek

+420 465 423 691-2

jakoubek@agroprojekce.cz

gv6y8j4

Bankovní spojení:

GE Money Bank a.s. Ústí nad Orlicí

Číslo účtu:

341302664/0600

IČO:

64255611

DIČ:

CZ64255611

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ondřej Pavlíček

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Luděk Hlavatý

dále jen „**zhotovitel**“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 14.12.2015, číslo smlouvy objednatele: 1291-2015-514101, číslo smlouvy zhotovitele 2015/19 (dále jen Dodatek č. 1):

Název veřejné zakázky: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ledce; Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Klášter nad Dědinou

Změny spočívají - v navýšení a snížení celkové výměry u obou KoPÚ

- snížení počtu MJ u dílčí části 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů

- ve změně termínu plnění dílčí 3.2.1. (vč. 3.2.1. až 3.2.1.4.) Vypracování plánu společných zařízení

1. Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ledce:

- dle SoD byla předpokládána výměra obvodu KoPÚ 357 ha. Po zjišťování průběhu hranic a vypracování geometrických plánů na obvod je **výměra upřesněna na 359 ha, změna činí + 3.140 Kč bez DPH.**

- dle SoD byl předpokládán počet MJ 195 – zjišťování průběhu hranic a GP na obvody. Po zpracování podkladů je **počet MJ upřesněn na 181 MJ – rozdíl 14 MJ á 1500 Kč, změna činí - 21.000 Kč bez DPH.**

- dle SoD byl předpokládán počet MJ 1 – zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona nebude - **MJ nebude fakturována, změna činí - 3.000 Kč bez DPH.**

- dle SoD byl předpokládán počet MJ 41 – vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice. Po zpracování podkladů je **počet MJ upřesněn na 4 MJ – rozdíl 37 MJ á 1.500 Kč, změna činí - 55.500 Kč bez DPH.**

Původně se předpokládalo řešení uceleného bloku, při ZPH zjištěno nutnost řešit pouze nepřístupné parcely u toku řeky Dědiny. Původní částka za KoPÚ v k.ú. Ledce činí 1.615.740 Kč bez DPH, po upřesnění celková částka činí 1.539.380 Kč bez DPH

2. Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Klášter nad Dědinou:

- dle SoD byla předpokládána výměra 180 ha. Po upřesnění obvodu a vypracování geometrických plánů na obvod KoPÚ Klášter n/D je **výměra upřesněna na 179 ha, změna činí - 1550 Kč bez DPH.**

- dle SoD byl předpokládán počet MJ 85 zjišťování průběhu hranic a GP pro stanovení obvodů. Po zpracování podkladů je **počet MJ upřesněn na 81 MJ – rozdíl 4 MJ á 1500, změna činí - 6.000 Kč bez DPH.**

- dle SoD byl předpokládán počet MJ 4 – zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona nebude - **MJ nebudou fakturovány – rozdíl 4 MJ á 1.500 Kč, změna činí - 6.000 Kč bez DPH.**

Původní částka za KoPÚ v k.ú. Klášter nad Dědinou činí 808.400 Kč bez DPH, po upřesnění celková částka činí 794.850 Kč bez DPH, **ponížení činí - 13.550 Kč bez DPH.**

Původní cena za KoPÚ v k.ú. Ledce a za KoPÚ v k.ú. Klášter nad Dědinou – dle smlouvy o dílo číslo objednatele 1291-2015-514101 činí 2.424.140 Kč bez DPH, po upřesnění celková částka činí 2.334.230 Kč bez DPH

Čl. VI.

Cena za provedení díla

6.1. Původní cena díla: pro KoPÚ Ledce a KoPÚ Klášter nad Dědinou:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	1 308 605,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	721 240,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	134 250,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	240 000,-Kč
Celková cena díla bez DPH	2 424 140,- Kč
DPH 21%	509 069,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	2 933 209,- Kč

Nová cena díla: pro KoPÚ Ledce a KoPÚ Klášter nad Dědinou:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	1 217 450,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	742 280,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	134 500,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	240 000,-Kč
Celková cena díla bez DPH	2 334 230,- Kč
DPH 21%	490 188,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	2 824 418,- Kč

3. Ke změně termínů plnění dílčí části 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení, vč. termínů dílčích částí 3.2.1.1., 3.2.1.2, 3.2.1.3, dochází z důvodu provázanosti termínů plnění u obou KoPÚ

KoPÚ Ledce – původní termín 30.6.2017 se nahrazuje termínem novým 30.9.2017

KoPÚ Klášter nad Dědinou – původní termín 31.3.2018 se nahrazuje termínem novým 30.11.2017

Závěrečná ustanovení

Smlouva, Dodatek č. 1, je vyhotoven v pěti stejnopisech, ve třech vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Dodatek č.1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že Dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne **27. 06. 2017**

V Hradci Králové dne **27. 06. 2017**

Za objednatele:

STÁTNI POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Kydlinovská 245/71
503 01 Hradec Králové

Za zhotovitele:

Geodézie Východní Čechy
spol. s r.o.
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ 2
J. Purkyně 1174
☎ 495 537 051, DIČ: CZ45536058
e-mail: geodezie@geodezie-vc.cz

Ing. Petr Lázňovský
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj

Ing. Aleš Černý
vedoucí společník - jednatel
Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.

Příloha: 1. Výkaz činností - KoPÚ v k.ú. Ledce; KoPÚ v k.ú. Klášter nad Dědinou

1. KoPÚ v k.ú. Ledce

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	8	500	4 000	31.10.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	1 500	15 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU	ha	357	950	339 150	30.11.2016
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	181	1 500	271 500	31.03.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	3 000	0	31.03.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	4	1 500	6 000	31.03.2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	357	200	71 400	30.12.2016
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	359	300	107 700	31.03.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					814 750	31.03.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	359	420	150 780	30.09.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	3	2 000	6 000	30.09.2017
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	2	3 000	6 000	30.09.2017
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	90	700	63 000	30.09.2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	150	150	22 500	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	320	3 200	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	359	600	215 400	30.06.2018
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	4 000	8 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					474 880	30.09.2018
3.3	Mapové dílo	ha	359	250	89 750	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					89 750	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	200	800	160 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					160 000	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků - KoPÚ v k.ú. Ledce						
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					814 750 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					474 880 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					89 750 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč					160 000 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					1 539 380 Kč	
DPH 21% v Kč					323 270 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					1 862 650 Kč	

2. KoPÚ v k.ú. Klášter nad Dědinou

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	2	500	1 000	30.10.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	13	1 500	19 500	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	180	950	171 000	30.11.2016
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	81	1 500	121 500	31.03.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	1 500	0	31.03.2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	180	200	36 000	30.12.2016
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	179	300	53 700	31.03.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					402 700	31.03.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	179	400	71 600	30.11.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	5	2 000	10 000	30.11.2017
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	4	3 000	12 000	30.11.2017
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	65	700	45 500	30.11.2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	70	150	10 500	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	8	300	2 400	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	179	600	107 400	30.09.2018
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	4 000	8 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					267 400	30.09.2018
3.3	Mapové dílo	ha	179	250	44 750	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					44 750	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	100	800	80 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					80 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků - KoPÚ v k.ú. Klášter nad Dědinou	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	402 700 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	267 400 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	44 750 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	80 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	794 850 Kč
DPH 21% v Kč	166 919 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	961 769 Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků: KoPÚ v k.ú. Ledce a KoPÚ v k.ú. Klášter nad Dědinou

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 217 450 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	742 280 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	134 500 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	240 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 334 230 Kč
DPH 21% v Kč	490 188 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 824 418 Kč

V Hradci Králové dne **27. 06. 2017**

V Hradci Králové dne **27. 06. 2017**

Za objednatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Kydlinovská 245/71
503 01 Hradec Králové

Za zhotovitele:

Geodézie Východní Čechy
spol. s r.o.
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ 2
J. Purkyně 1174
☎ 495 637 051, DIČ: CZ45536058
e-mail: geodezie@geodezie-vc.cz

Ing. Petr Láznovský,
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

Ing. Aleš Černý
vedoucí společník - jednatel Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.