



DODATEK č. 1

k dohodě č. 4/2011 ze dne 23. 6. 2011 o převzetí závazku
ze smlouvy o dílo 3/2011 ze dne 19. 5. 2011, uzavřené k provedení díla:
„Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav s rekonstrukcí přídelů v k. ú. Pšovlky“

Smluvní strany

Objednatel č. 1 : Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Rakovník
Adresa: Lubenská 2250, 269 01 Rakovník
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiřina Fišerová, CSc.
V technických záležitostech oprávněn jednat: Josef Kesl
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 1
Číslo účtu: 51-1737230227/0100
IČ/DIČ: 00020478

a

Objednatel č. 2: Pozemkový fond České republiky
Adresa: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Zastoupený: Mgr. Radimem Zikou, ředitelem PF ČR
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 994404-1842063002/0800
IČ: 45797072
DIČ: CZ 45797072

a

Zhotovitel: GEPARD, s. r. o.
Adresa: Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5
Zastoupený: Ing. Miloslavem Jebavým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miloslav Jebavý, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miloslav Jebavý, jednatel
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 124378339/0800
IČ/DIČ: 61499552/CZ61499552
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 30558

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1
k dohodě č. 4/2011 ze dne 23. 6. 2011 o převzetí závazku
ze smlouvy o dílo č. 3/2011 ze dne 3. 10. 2008.

Tímto dodatkem se mění dohoda o přistoupení ke smlouvě o dílo, kdy Pozemkový fond ČR jako objednatel č. 2 přistupuje ke smlouvě o dílo specifikované v čl. II této dohody v rozsahu **článku III „Cena za dílo“**, a uhradí dílo v celém rozsahu.

K tomuto dodatku přistoupily smluvní strany na základě zjištění skutečného počtu rekognoskovaných bodů a na základě schválení JŘBÚ.

Oddíl III.

Maximální předpokládané čerpání finančních prostředků v jednotlivých letech (v tis. Kč):

Mění se:

Předpokládané čerpání finančních prostředků v jednotlivých letech:

Rok	2012
------------	-------------

Cena bez DPH	1.721.400,00
---------------------	---------------------

DPH se bude v jednotlivých letech účtovat dle platných zákonů.

a nahrazuje se:

Předpokládané čerpání finančních prostředků v jednotlivých letech:

Rok	2012
------------	-------------

Cena bez DPH	1.775.400,00
---------------------	---------------------

DPH se bude v jednotlivých letech účtovat dle platných zákonů.

- Ostatní ustanovení dohody se nemění.
- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
- Tento dodatek byl sepsán v šesti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Rakovníku dne 25. 4. 2012


V Praze dne 25. 4. 2012

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
RAKOVNÍK
269 01 Rakovník, Lubenská 2250
-3-

Ing. Jiřina Fišerová, CSc.
ředitelka Pozemkového úřadu Rakovníku


 **Gepard**
spol. s r. o.
ŠTEFÁNIKOVA 52, 150 00 PRAHA 5

Ing. Miloslavem Jevavým
jednatel společnosti GEPARD, s. r. o.

V Praze dne: 11 -06- 2012

Za objednatele č. 2:

POZEMKOVÝ FOND
České republiky ①
130 00 Praha 3 - Žitkov, Husinecká č. 11a



Mgr. Radim Zíka

ředitel Pozemkového fondu České republiky

Příloha č. 1 – Schválení použití JŘBU dle Příkazu č. 1/2012 ministra zemědělství

Dodatek je evidován PF ČR dne: 11 -06- 2012

Pod číslem: 1108-2/16-P



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

74639/2012-MZE-1307001



000113908312

**Územní odbor ÚPÚ Středočeský kraj a Praha
1307001**

VÁŠ DOPIS ZN.: 69908/2012-MZE-130713/1
ZE DNE: 13. 4. 2012
SPISOVÁ ZN.: 2VZ25760/2012-1307001
ČJ: 74639/2012-MZE-1307001
VYŘIZUJE: Ing. Jana Vokřálová
TELEFON: 321744338

130713 - Pozemkový úřad
Rakovník
Ing. Jiřina Fišerová
zde

DATUM: 20. 4. 2012

**Schválení použití jednacího řízení bez uveřejnění dle Příkazu č. 1/2012 ministra
zemědělství**

Vážená pani ředitelko,

dne 13.4.2012 jsme od Vás obdrželi žádost č.j. 69908/2012 -MZe-130713/1307001 o schválení použití jednacího řízení bez uveřejnění dle přílohy č.I Příkazu č. 1/2012 ministra zemědělství (dále jen Příkaz), oddílu D - Výjimky, bodu č.3 této přílohy, pro zadání dodatečných služeb k veřejné zakázce s názvem „Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Pšovlky“.

Odůvodnění zadání

V průběhu prací na etapě 1. 2. – „Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění“ po provedení rekognoskace stávajícího bodového pole v katastrálním území Pšovlky bylo zjištěno, že skutečný počet rekognoskovaných bodů je 64 místo předpokládaných 10 bodů, což je navýšení 54 bodů.

Zahrnutí skutečně zjištěných měrných jednotek je podmínkou pro pokračování v realizaci komplexní pozemkové úpravy a je objektivně dané bez ohledu na konkrétního dodavatele služby, protože je vyvoláno činností katastrálního úřadu. Dodatečné služby nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, nelze je od původní zakázky oddělit, jsou nezbytné pro zpracování KPÚ a bez jejich zahrnutí do služby nelze v komplexní pozemkové úpravě pokračovat, ani ji dokončit. Dodatečné služby v částce 54.000,- Kč bez DPH představují 1,64 % ceny bez DPH z původní veřejné zakázky.

Dodatečné práce budou zadány témuž dodavateli, jsou nezbytné pro pokračování v díle a jeho dokončení, dodatečné služby nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a požadovaná částka nepřesahuje 20 % ceny původní ceny veřejné zakázky ve smyslu § 23 odst. 7 písm. a) bod 3 zákona o veřejných zakázkách.

ÚO ÚPÚ Středočeský kraj a Praha v souladu s Příkazem schvaluje použití jednacího řízení bez uveřejnění pro zadání dodatečných služeb k veřejné zakázce s názvem „Komplexní pozemková úprava v kat. území Pšovlky “ a s částkou za dodatečné služby do výše 54.000,- Kč bez DPH souhlasí.

Upozorňujeme na nutnost klást větší důraz na přesnější kalkulaci ceny a stanovení počtu MJ již v procesu zadávání veřejné zakázky tak, aby nedocházelo během samotného zpracování

pozemkové úpravy k neustálému navyšování ceny prostřednictvím dodatečných služeb.

S pozdravem

Ing. Pavel Vaic
ředitel Územního odboru ÚPÚ Středočeský kraj a Praha