



Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. 3/2011 ze dne 19. 5. 2011

Smluvní strany

1. Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Rakovník

zastoupená ve věcech smluvních: RNDr. Janem Škoudlínem, CSc.

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Josef Kesl

Adresa: Lubenská 2250, Rakovník, 26901 Rakovník

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 19-3723001/0710

IČ: CZ01312774

(dále jen „objednatel“)

a

2. GEPARD, s.r.o.

Zastoupený: Ing. Miloslavem Jebavým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miloslav Jebavý, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miloslav Jebavý, jednatel

Adresa: Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

Číslo účtu: 124378339/0800

IČ/DIČ: 61499552/CZ61499552

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 30558

(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo, uzavřená na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Pšovlky včetně rekonstrukce přiděľů.

K tomuto dodatku přistoupily smluvní strany na základě vzájemné dohody z těchto objektivních důvodů:

1.) Zřízení Státního pozemkového úřadu na základě §1 zákona 503/2012 Sb. ze dne 19. 12. 2012.

V důsledku zákona č.503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dochází s účinností od 1. 1. 2013 k právnímu nástupnictví na pozici zadavatele této veřejné zakázky. S účinností od 1. 1. 2013 je tedy zadavatelem této veřejné zakázky Česká republika – Státní pozemkový úřad.

2.) Změna účtu zhotovitele - sdělení ze 17. 5. 2013 č. j. 210654/2013

3.) Návrh úpravy termínů plnění KoPÚ Pšovlky ze dne 23. 5. 2013 č. j.220548/2013 a závěrů z kontrolního dne 27. 5. 2013

1.) Na základě výše uvedených skutečností dochází k těmto změnám ve smlouvě o dílo

Dochází ke změně objednatele takto

původní znění:

Česká republika – Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad v Rakovníku

zastoupená ve věcech smluvních ředitelkou PÚ Ing. Jiřinou Fišerovou, CSc.

V technických záležitostech je oprávněn jednat: Josef Kesl

Adresa Lubenská 2250, 269 01 Rakovník

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 1

Číslo účtu: 51-1737230227/0100

IČ:00020478

(dále jen „objednatel“)

nové znění:

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj,
zastoupená ve věcech smluvních: RNDr. Janem Škoudlínem, CSc.

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Josef Kesl

Adresa: Lubenská 2250, Rakovník, 26901 Rakovník

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 19-3723001/0710

IČ: CZ01312774

(dále jen „objednatel“)

2.) Mění se bankovní spojení zhotovitele původní Česká spořitelna, a s. číslo účtu: 124378339/0800 a nahrazuje se Fio banka, a.s. číslo účtu: 2300284681/2010.

3.) Mění se v příloze č. 1 smlouvy termíny odevzdání prací, fakturace a to u článku:

1.9. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání, mění se termín dokončení prací tj. termín 31. 5. 2013 se nahrazuje termínem novým tj. 26. 6.2013.

2.1. - 2.4. Plán společných zařízení včetně doměření výškopisu a podélných a příčných profilů, mění se termín dokončení prací tj. termín 31. 5. 2013 se nahrazuje termínem novým tj. 26. 6.2013.

- Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
- Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou výtiscích.


V Rakovníku dne 28. 5. 2013

V Rakovníku dne 28. 5. 2013

Objednatel:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
Pobočka Rakovník
Lubenská 2250
269 01 Rakovník


2



RNDr. Jan Škoudlín, CSc.
Pověřen vedením Pobočky Rakovník
Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj

Zhotovitel:

**Gepard**
spol. s r.o.
ŠTEFÁNIKOVA 52, 150 00 PRAHA 5



Ing. Miloslav Jebavý
jednatel společnosti
GEPARD, s.r.o.

Přílohy:

Oznámení o změně účtu zhotovitele ze dne 22.5.2013

Návrh na změnu termínů ze dne 23. 5. 2013

Zápis z kontrolního dne ze dne 27. 5. 2013

Sklenková Jana Ing.

Od: Škoudlín Jan RNDr. CSc. za uživatele Pobočka Rakovník
Odesláno: 17. května 2013 17:29
Komu: Sklenková Jana Ing.
Předmět: FW: bankovní spojení
Přílohy: Rakovník.pdf

Státní pozemkový úřad

Doručeno: 22.05.2013

SPU 210654/2013

listy: 2 přílohy: 2 ✓

druh:



pfccres507aeaf1

From: Miloslav Jebavý [<mailto:miloslav.jebavy@gepard.cz>]

Sent: Friday, May 17, 2013 4:02 PM

To: Pobočka Rakovník

Subject: bankovní spojení

Dobrý den,
v příloze posílám oznámení změny bankovního spojení firmy GEPARD, s.r.o.
Děkuji za akceptaci.

S pozdravem
Miloslav Jebavý, GEPARD, s.r.o.



Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
Pobočka Rakovník
Lubenská 2250, 269 37 Rakovník

Je/21/13

Praha, 17. 5. 2013

Věc: Změna bankovního spojení

Firma GEPARD, s.r.o. oznamuje, že si otevřela nový běžný účet u Fio banky, a.s.
V průběhu května a června 2013 chceme přesměrovat bankovní operace na tento nový běžný účet.

Dosavadní bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu 124378339/0800 je nahrazeno novým bankovním spojením: **Fio banka, a.s., číslo účtu 2300284681/2010.**

Prosím o přesměrování plateb, dle smluv o dílo uzavřených mezi naší firmou a Vaším úřadem, na běžný účet u Fio banky, a.s. (dle vystavených faktur).

Děkuji.

S pozdravem

Ing. Miloslav Jěbavý
jednatel GEPARD, s.r.o.



ŠTEFÁNIKOVA 52, 150 00 PRAHA 5

GEPARD, s.r.o.
Štefánikova 77/52 IČ: 61499552
150 00 Praha 5 DIČ: CZ61499552

Bankovní spojení:
Fio banka, a.s.
č.ú. 2300284681/2010

tel: 257 322 000, 257 315 389
tel/fax: 257 315 390
E-mail: gepard@gepard.cz

AZ Cert EU
ISO 9001
ISO 14001

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30558.

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
Pobočka Rakovník
Lubenská 2250, 269 37 Rakovník

Je/23/13

Praha, 23. 5. 2013

Věc: Návrh úpravy termínů plnění KPÚ Pšovlky

Vážení obchodní přátelé,

dovoluji si Vám navrhnout změny termínů těchto fakturačních celků Smlouvy o dílo č. 3/2011 o zhotovení komplexní pozemkové úpravy s upřesněním přidělů v k.ú. Pšovlky:

- 1) **Plán společných zařízení** včetně doměření výškopisu a podélných a příčných profilů (položky 2.1. až 2.4.)

Plán společných zařízení (PSZ) byl převzat a projednán Regionální dokumentační komisí pro Ústecký, Středočeský kraj a Prahu dne 15. 5. 2013. Odstranění zjištěných drobných nedostatků nám bylo uloženo do 5. 6. 2013. Zastupitelstvem obce Pšovlky bude PSZ schválen dne 28. 5. 2013. Navrhují změnu termínu uvedených položek z 31. 5. 2013 na 30. 6. 2013.

- 2) **Dokumentace nároků vlastníků** pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků (položka 1.9.)

Práce navazují na zhotovení PSZ, komplikace byly se zajištěním podkladů pro ocenění lesních pozemků a řešením 15 duplicitních LV.

Navrhují změnu termínu uvedené položky z 31. 5. 2013 na 30. 6. 2013.

Děkuji Vám za porozumění a ochotu při vyřízení mého návrhu.

S pozdravem



Ing. Miloslav Jebavý
jednatel GEPARD, s.r.o.

Státní pozemkový úřad

Doručeno: 27.05.2013

SPU 220548/2013

listy: 1 přílohy: 1



pfcres507b1443



ŠTEFÁNIKOVA 62, 150 00 PRAHA 5

GEPARD, s.r.o.

Štefánikova 77/52
150 00 Praha 5

IČ: 61499552
DIČ: CZ61499552

Bankovní spojení:

Fio banka, a.s.
č.ú. 2300284681/2010

tel: 257 322 000, 257 315 389

tel/fax: 257 315 390

E-mail: gepard@gepard.cz



Zápis z kontrolního dne KPÚ Pšovky.

Datum konání 27. 5. 2013.

Přítomni: RNDr. Jan Škoudlín, CSc SPÚ – pobočka Rakovník, Josef Kesl SPÚ- pobočka Rakovník. Ing. Miloslav Jebavý GEPARD, s.r.o. , Ing. Radek Dlouhý GEPARD, s.r.o.

SPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka Rakovník svolal kontrolní den k probíhajícímu KoPÚ včetně rekonstrukce přidělů vk.ú Pšovky.


Na základě Smlouvy o dílo č. 3/2011 ze dne 19.5.2011 provádí firma, GEPARD, s.r.o., zpracování dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a plánu společných zařízení včetně výškopisného zaměření zájmového území, stanovení podélných a příčných profilů pro stanovení plochy záboru půdy + geol. průzkum v Komplexních pozemkových úpravách včetně rekonstrukce přidělů v katastrálních území Pšovky , okres Rakovník.

Zástupci zpracovatele informovali o aktuálním průběhu prací v pozemkových úpravách v k.ú. Pšovky. Vzhledem k problémům, které se během zpracování PSZ vyskytly bylo konstatováno, že:

1)**Plán společných zařízení (PSZ)** včetně doměření výškopisu a podélných s příčných profilů (položky 2.1. až 2.4.) byl převzat a projednán Regionální dokumentační komisí pro Ústecký, Středočeský kraj a Prahu dne 15.5.2013. Odstranění zjištěných drobných nedostatků bylo zpracovateli uloženo do 5.6.2013. V zastupitelstvu obce Pšovky bude schválen dne 28.5. 2013, zpracovatel navrhuje změnu termínu uvedených položek z 31.5.2013 na 26.6.2013.

2)**Dokumentace nároků vlastníků** pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků (položka 1.9.). Práce navazují na zhotovení PSZ, komplikace byly se zajištěním podkladů pro ocenění lesních pozemků a řešením 15 duplicitních LV , zpracovatel navrhuje změnu termínu uvedené položky z termínu 31.05.2013 na termín 26.06.2013.

3)Dopisem ze dne 17.5.2013 oznámil zpracovatel firma GEPARD, s.r.o. změnu bankovního spojení s příslušným účtem.



V Rakovníku dne 27.5. 2013

Zapsal: Kesl