

Dodatek č. 6
ke smlouvě o dílo č. 3/2011 ze dne 19. 5. 2011

Smluvní strany

1. Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj,
zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Michalem Hájkem.
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Silvie Römerová
Adresa: Lubenská 2250, Rakovník, 26901 Rakovník
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 19-3723001/0710
IČ/DIČ: 01312774/ CZ01312774
(dále jen „objednatel“)

a

2. GEPARD, s. r. o.

Zastoupený: Ing. Miloslavem Jebavým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miloslav Jebavý, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miloslav Jebavý, jednatel
Adresa: Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5
Bankovní spojení: Fio Banka a.s.
Číslo účtu: 2300284681/2010
IČ/DIČ: 61499552/CZ61499552

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 30558

(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo, uzavřená na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Pšovky včetně rekonstrukce přídelů.

1.) Z důvodu žádosti zhotovitele o úpravu termínů ze dne 11. 9. 2014 a závěrů kontrolního dne konaného dne 16. 9. 2014.

Na základě výše uvedených skutečností dochází k těmto změnám ve smlouvě o dílo

nové znění:

1.) Mění se termín předložení dokončení prací uvedených v příloze č. 1 smlouvy o dílo ke KoPU Pšovky včetně rekonstrukce přídelů:

2.6. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPU mění se termín dokončení prací tj. termín **30.9.2014** se nahrazuje se termínem novým **31.10.2014**.

- Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
- Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou výtiscích.

V Rakovníku dne 29.9.2014

V Praze dne 29.9.2014

Objednatel:

Zhotovitel:




STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
Pobočka Rakovník
Lubenská 2250
269 01 Rakovník

2

Ing. Michal Hájek
Pověřen vedením Pobočky Rakovník
Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj

 **Gepard**
spol. s r.o.
ŠTEFÁNIKOVA 62, 150 00 PRAHA 5



Ing. Miloslav Jebavý
jednatel společnosti
GEPARD, s.r.o.

Přílohy:

- Žádost zhotovitele a úpravu termínů plnění ze dne 11.9.2014 č.j. SPU450224/2014
- Zápis z kontrolního dne konaného dne 16.9.2014 č.j. SPU 450220/2014



Státní pozemkový úřad
Doručeno: 16.09.2014
SPU 450224/2014
listy: 1 přílohy: 10/11
druh:



spuess56744195

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
Pobočka Rakovník
Lubenská 2250, 269 37 Rakovník

Je/73/14

Praha, 11. 9. 2014

Věc: Žádost o úpravu termínu plnění

Vážený obchodní příteli,

dovoluji si Vás požádat o úpravu termínu plnění fakturačního celku 2.6. „Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ“ pro komplexní pozemkovou úpravu v k.ú. Pšovlky.

Důvodem žádosti jsou již provedené úpravy návrhu nového uspořádání pozemků na základě:


- dořešení duplicit na LV 245 a LV 248,
- požadavku obce na úpravu lokality u hřbitova,
- prodeje pozemků zapsaných na LV 44 vlastníkově a hospodařícímu subjektu Lupofyt, s.r.o. (LV 268).

Návrh nového uspořádání pozemků je v současné době vystaven (do 8. 10. 2014).

Pro fakturační celek 2.6. „Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ“ navrhujeme změnu termínu z 30. 9. 2014 na 31. 10. 2014 (prodloužení o jeden měsíc).

Děkuji Vám za ochotu při vyřízení naší žádosti.

S pozdravem


Ing. Miloslav Jebavý
jednatel GEPARD, s.r.o.



ŠTEFÁNIKOVA 52, 150 00 PRAHA 5

GEPARD, s.r.o.
Štefánikova 77/52 IČ: 61499552
150 00 Praha 5 DIČ: CZ61499552

Bankovní spojení:
Fio banka, a.s.
č.ú. 2300284681/2010

tel: 257 322 000, 257 315 389
tel/fax: 257 315 390
E-mail: gepard@gepard.cz



Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze; oddíl C, vložka 30558.

Zápis z kontrolního dne

Zpracování komplexních pozemkových úprav – rekonstrukce přidělů v k.ú. Pšovlky

Datum konání: 16. 9. 2014

Přítomni:

Ing. Radek Matějů – pobočka Rakovník
Ing. Silvie Růmerová – pobočka Rakovník
Ing. Miloslav Jebavý – GEPARD, spol.s.r.o.

SPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka Rakovník svolal kontrolní den k probíhající KoPÚ včetně rekonstrukce přidělů v k.ú. Pšovlky.

Zástupce firmy informovali o aktuálním průběhu prací v pozemkové úpravě v k.ú. Pšovlky. Vzhledem k nutným úpravám návrhu nového uspořádání pozemků před vystavením návrhu předložil zpracovatel písemnou žádost o úpravu termínu fakturačního celku (etapy):

2.6. „Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ“.

Důvodem žádosti jsou již provedené úpravy návrhu nového uspořádání pozemků a to:

- dořešení duplicitních zápisů na LV 245 a LV 248
- vyřešení požadavku obce na úpravu lokality u hřbitova
- prodej pozemků zapsaných na LV 44 novému vlastníkovu a hospodařícímu subjektu LV 268 (Lupofyt s.r.o.)

Zpracovatel navrhuje změnu termínu o 1 měsíc z 30. 9. 2014 na 31. 10. 2014.

Na základě žádosti objednatele a dnešního kontrolního dne bylo rozhodnuto, že bude vyhotoven dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č.3/2011 ze dne 19. 5. 2011. V dodatku bude upraven termín fakturačního celku:

2.6. „Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ“ z 30. 9. 2014 na 31. 10. 2014.

V Rakovníku dne: 16.9.2014
Zapsala: Ing. Silvie Růmerová

STÁTNÍ POZEMKOVÝ
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
Pobočka Rakovník
Lubenská 2250
269 01 Rakovník