DODATEK č. 6

ke Smlouvě o dílo č.j.  8/2010 ze dne 25. 8. 2010, na vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Andělská Hora včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků komplexní pozemkové úpravy do katastru nemovitostí a jako nezbytný podklad pro územní plánování (dále jen “smlouva o dílo“)
uzavřený
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“),

mezi smluvními stranami
	
Objednatel č. 1:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,
	Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Karlovy Vary
	Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary
jednající:	Ing. Josef Rau
	vedoucí Pobočky Karlovy Vary
tel./fax:	+420 604 818 526/ +420 353 568 239
e-mail:	kvary.pk@spucr.cz 
v technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Olga Kovandová 	
tel.:	+420 727 965 750
e-mail:	o.kovandova@spucr.cz
bankovní spojení: 	Česká národní banka
číslo účtu: 	19-3723001/0710
IČ: 	01312774
DIČ:	CZ01312774

Objednatel č. 2:	ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary
	Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary	
jednající:	Bc. Lukáš Hnízdil
ředitel, ŘSD ČR Správa Karlovy Vary
tel./fax:	+420 353240210/-
e-mail:	lukas.hnizdil@rsd.cz
v technických záležitostech oprávněn jednat: 	Lenka Šedinová
tel.:	353240252
e-mail:	lenka.sedinova@rsd.cz 
bankovní spojení: 	Komerční banka a.s. Praha      
číslo účtu: 	19-9177810237/0100
IČ: 	65993390
DIČ:	CZ65993390
(dále jen „objednatelé“)

Zhotovitel – Sdružení zhotovitelů: 		Ing. Václav Kellner – zeměměřičská, projektová inženýrská kancelář
sídlo:						Kolová 149, 362 14 Kolová
a 
						Ing. Jaromír Bočan – Energoeco Karlovy Vary
sídlo:						Poděbradská 3, 360 01 Karlovy Vary
zastoupený: 					Ing. Václavem Kellnerem – reprezentantem sdružení
tel./fax:	+420 353 505 043/- 
e-mail:	kellner@kellner.cz
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	Ing. Václav Kellner, Ing. Václava Petrová
tel.	+420 353 505 043/ +420 353 565 307
e-mail:	kellner@kellner.cz; energoeco.kv@volny.cz 
bankovní spojení:	Komerční banka a.s. Karlovy Vary
číslo účtu:	268943341/0100
IČ:	11393807
DIČ:	CZ 500304061
(dále jen „zhotovitel“)

v souladu s ustanovením Čl. XI bodem 3 smlouvy o dílo a na základě zvýšení počtu měrných jednotek u geodetických prací v rámci komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Andělská Hora, oproti původnímu předpokladu objednatelů a na základě veřejné zakázky na služby s názvem „Dodatečné služby v rámci zpracování zakázky Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Andělská Hora“, zadané v jednacím řízení bez uveřejnění dle dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo č.j.  8/2010, (ŘSD ČR: TPR/10/054) ve znění Dodatků č. 1 až 5 (dále jen „Dodatek č. 6 smlouvy“).
Čl. I.
VYMEZENÍ ROZSAHU ZMĚN
Změna počtu měrných jednotek u pozemků neřešených dle § 2 zákona nastala v důsledku vyznačení poznámky spornosti v evidenci KN na pozemcích dotčených žalobou Města Karlovy Vary ze dne 26.2.2013 na určení vlastnického práva k nemovitostem, podanou u Okresního soudu v Karlových Varech v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 zákona č. 172/1991 Sb. o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, v platném znění, a současně v důsledku Změny č. 1 a č 2 ÚPN SÚ Obce Andělská Hora s účinností od 9/2012 a 11/2012, na jejichž základě dotčení vlastníci neudělili souhlas s řešením dotčených pozemků dle § 3 odst. zákona.
V souvislosti s navýšením počtu měrných jednotek u pozemků neřešených dle § 2 zákona (o 45 hm délka hranic pozemků a o 105 bodů k stabilizaci) vyvstala potřeba dodatečných služeb u fakturačního celku 1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., v ucelené části 1. Přípravné práce, uvedené v Příloze č. 1 ke smlouvě o dílo – vypracování návrhu KPÚ Andělská Hora č.j. 8/2010 ze dne 25.8.2010 ve znění Dodatků č. 1 až 5 této smlouvy, následovně:
Původní znění:
	 
Ucelená část, fakturační celek
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení 
 

	1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	1.6.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.
	100bm
	20
	 2 500
	50 000
	
31.8.2011

	
	 - vytyčení pozemků
	
	
	
	
	

	
	 - stabilizace plastovou značkou
	bod
	40
	 50
	2 000
	31.8.2011


Nové znění:
	 
Ucelená část, fakturační celek
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení 
 

	1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	1.6.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.
	100bm
	65
	 2 500
	 162 500
	
30.11.2014


	
	 - vytyčení pozemků
	
	
	
	
	

	
	 - stabilizace plastovou značkou
	bod
	145
	 50
	     7 250
	30.11.2014



Čl. II.
CENA DÍLA

Celková cena za předmět díla – dodatečné služby, specifikovaný v čl. II. tohoto Dodatku č. 6 smlouvy, je cenou smluvní, pevnou po celou dobu plnění, obsahuje veškeré náklady na zdárné dokončení díla a činí:
bez DPH: 117 750,- Kč (slovy:jedno sto sedmnáct tisíc sedm set padesát korun českých)
DPH:         24 727,50 Kč (slovy:dvacet čtyři tisíce sedm set dvacet sedm korun českých padesát haléřů)
s DPH:   142 477,50 Kč (slovy:jedno sto čtyřicet dva tisíce čtyři sta sedmdesát sedm korun českých padesát haléřů)
Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH.
Současně se o cenu dodatečných služeb navyšuje celková cena díla uvedená v Čl. VII. odst. 1 smlouvy o dílo a v její Příloze č. 1.

Čl. III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Dne 1. 1. 2013 nabyl účinnosti zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a změně některých souvisejících zákonů. Tímto zákonem došlo ke spojení dosavadní soustavy pozemkových úřadů a zbytkových agend Pozemkového fondu ČR a vytvoření nové organizační složky státu s názvem Státní pozemkový úřad (dále jen „SPÚ“). Práva a povinnosti plynoucí z platných právních předpisů, které souvisejí s činností pozemkových úřadů a Ústředního pozemkového úřadu, plní a vykonává SPÚ (ust. § 22 odst. 6 citovaného zákona).  Na základě výše uvedeného tak dochází také k převodu práv a povinností vyplývajících ze všech uzavřených smluv vč. dodatků.
2. Dodatek č. 6 smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro každého objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění Dodatků č. 1 až 5 zůstávají nezměněny.
4. Dodatek č. 6 smlouvy nabývá účinnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami.
5. Objednatelé i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 6 smlouvy přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 6 smlouvy nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Karlových Varech dne: xx.xx.2014

	Za objednatele č. 1:
	Za sdružení zhotovitelů: 

	


………………….…………
	………………….…………

	Ing. Josef Rau 
vedoucí Pobočky Karlovy Vary








	Ing. Václav Kellner
Reprezentant sdružení



	
	

	Za objednatele č. 2:

	

	………………….………
	

	Bc. Lukáš Hnízdil
ředitel ŘSD ČR, Správa K. Vary
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